

Flers Agglo Communauté d'agglomération	Date	Décision	Nature	Folio n°
	04.05.2020	D719	1.1	
	REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET DES DECISIONS DU PRESIDENT			

DECISION

par délégation du
Conseil Communautaire

OBJET	TRAVAUX DE RENOVATION ET D'EXTENSION DE L'ESPACE BALNEOTHERAPIE DU CENTRE AQUATIQUE CAPFL'O APPROBATION DE L'APD MODIFICATIF
--------------	---

A la date ci-dessus, le Président de Flers Agglo,

Vu le Code Général des Collectivités territoriales en son article L 5211-10,

Vu la délibération n° 2017-5 du 12 janvier 2017, reçue en sous-préfecture le 13 janvier suivant, lui déléguant une partie des attributions de l'Assemblée communautaire prévues par l'article précité,

Vu l'Ordonnance n° 2020-391 du 1^{er} avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, en son article 1^{er} – II ;

A PRIS LA DECISION figurant au verso.

Compte rendu donné à la prochaine séance ordinaire du Conseil Communautaire	
Date d'affichage et d'envoi à la Sous-Préfecture	04 MAI 2020

Flers Agglo Communauté d'agglomération	Date	Décision	Nature	Folio n°
	04.05.2020	D719	1.1	
	REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET DES DECISIONS DU PRESIDENT			

Par délibération n° 2019-042 du 20 juin 2019, le Conseil Communautaire a approuvé l'APD pour les travaux de rénovation et d'extension du centre aquatique Capfl'O et fixé la rémunération définitive du maître d'œuvre sur la base du montant estimé des travaux au stade de l'APD.

Le montant estimé des travaux s'élevait à 700.000 € HT, subventionnés à hauteur de 210.000 € HT par la Région Normandie et 175.000 € HT par la DETR. Le montant de la rémunération du maître d'ouvrage était fixé à 65.650 € HT.

Cependant, le projet a évolué depuis, en raison de :

- l'ajout d'équipements spécifiques (fontaine à glace, douche à affusion, bain hydromassant...),
- le remplacement du sauna,
- le besoin de mobiliers spécifiques pour les cabines (tables de massages, meubles...).

Il convient par conséquent de modifier l'APD en le remplaçant par le document joint.

En application de cet APD modifié, le montant des travaux est estimé à 910.000 € HT, subventionnés à hauteur d'une demande de 273.000 € HT par la Région Normandie et 455.000 € HT par la DETR.

Par conséquent, la rémunération du maître d'œuvre est fixée à 81.445 € HT.

Le Conseil Communautaire n'étant pas en mesure de délibérer sur l'APD modifié en raison de la crise sanitaire due au COVID 19 et l'article 1^{er}-II de l'Ordonnance du 2 avril 2020 visée ci-dessus donnant délégation à Monsieur le Président pour exercer l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et du troisième au huitième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il convient d'adopter l'APD modifié par voie de décision du Président de Flers Agglo.

Conformément aux dispositions de l'Ordonnance susmentionnée, les membres du Conseil Communautaire seront informés de cette décision et il en sera rendu compte lors de la prochaine réunion de l'Assemblée délibérante.

Le Président :

- | | |
|---------------------|--|
| 1 – DECIDE | de valider l'avant-projet définitif modificatif annexé à la présente décision. |
| 2 – APPROUVE | la rémunération définitive du maître d'œuvre. |
| 3 – AUTORISE | son représentant à signer l'avenant n° 2 rendant définitive la rémunération du maître d'œuvre en application de l'APD modificatif. |

Le Président,

Flers Agglo Communauté d'agglomération	Date	Décision	Nature	Folio n°
	04.05.2020	D719	1.1	
	REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET DES DECISIONS DU PRESIDENT			

Yves GOASDOUE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

061-200035814-20200504-D719-CC

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/05/2020

Publication : 04/05/2020